



Pressemitteilung:

Glasfaserausbau in Corona Zeiten

Kammerberg, Heckershausen und Weimar

Die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH nimmt mit seinen zwei Generalunternehmen den Ausbau des Glasfasernetzes wieder auf. In den Ortsteilen Am Kammerberg und Heckershausen werden die Bauarbeiten von der Firma „Terrado Networks GmbH“ und im Ortsteil Weimar von der Firma „mih GmbH“ ausgeführt. Die Firma Terrado hatte in der Hochphase der Covid-19-Pandemie aus Sicherheitsgründen die Bauarbeiten eingestellt (Blickpunkt Nr. 13/2020), während die Firma mih GmbH in Weimar mit kurzen Unterbrechungen durcharbeitete. Durch ständige Kontaktpflege zur DG kann die Gemeinde häufig gestellte Anfragen über den Verlauf ausstehender Tiefbau- und Ausbesserungsarbeiten kompetent beantworten.

„Wir stehen mit der Deutschen Glasfaser ständig in Kontakt und mahnen die zeitnahe Umsetzung der letzten Maßnahmen an. Uns ist bewusst, wie dringend viele Bürgerinnen und Bürgern einen schnellen Internetanschluss benötigen. Wir hoffen auf die komplette Umsetzung in unserer Gemeinde bis zum späten Herbst“, macht Bürgermeister Michael Aufenanger deutlich, welchen Stellenwert der Glasfaserausbau für die Gemeinde Ahnatal hat.

Derzeit liegen der Gemeinde Ahnatal folgende Baufortschritts- und Planungsdetails vor:

OT Kammerberg

Tiefbauarbeiten, Gartenbohrungen und Einblasen der Fasern wurden zu 90% abgeschlossen. Aktivierungen von Hausanschlüssen wurden mit 65% beziffert. Restliche Gartenbohrungen werden in den nächsten Tagen folgen, anschließend (ab Anfang Juli) werden weitere Aktivierungen durchgeführt. Die Firma Terrado plant ab Mitte August mit der Wiederherstellung der Oberflächen zu beginnen, d.h. die Asphaltflächen zu teeren und mangelnde Pflasterflächen nachzubessern.

OT Heckershausen

Die Bauarbeiten, die im März wegen Corona eingestellt wurden, sind wieder im vollen Gange. Tiefbauarbeiten wurden zu 90%, Gartenbohrungen zu 70% und das Einblasen der Fasern zu 40% abgeschlossen. Aktivierungen von Hausanschlüssen wurden mit 20% beziffert. Nach Angaben der Fa. Terrado fehlen für die Querung der Hauptstraße (Kreisstraße - K30) sowie des Baches die Genehmigungen. Nach dessen Erteilung vom Landkreis Kassel, könnten restliche Tiefbauarbeiten durchgeführt, Fasern eingeblasen und weitere Anschlüsse aktiviert werden. Parallel dazu werden fehlende Hausbegehungen, sowie Gartenbohrungen ausgeführt. Die Wiederherstellung der Oberflächen erfolgt nach Abschluss der Arbeiten „Am Kammerberg“.

OT Weimar

Die Tiefbauarbeiten und Gartenbohrungen sind zu 96% abgeschlossen. Das Einblasen der Fasern und die Aktivierung von Hausanschlüssen liegen bei 93%. Mit der Wiederherstellung der Oberflächen wurde bereits begonnen und wetterabhängig in 2 Wochen fertig sein. Die Abnahme fertiggestellter Flächen erfolgt seit Mitte Juni.

Um ein mehrmaliges Aufreißen der Straße und die dadurch entstehende Lärmbelästigung der Anwohner zu reduzieren, werden fehlende Tiefbauarbeiten, Gartenbohrungen, sowie Aktivierungen mit der Baumaßnahme „Böllhöfe“ durchgeführt.

Abnahme

Nach Abschluss der Arbeiten bzw. Wiederherstellung aller Flächen werden von Seite der Gemeinde Ahnatal die öffentlichen Flächen begutachtet. Evtl. vorhandene schadhafte Flächen werden von den Subunternehmen nachgebessert. Anschließend werden die Flächen mit fünf Jahre Gewährleistung abgenommen.

Ansprechpartner für Rückfragen

Bürgermeister Michael Aufenanger

michael.aufenanger@ahnatal.de

Tel. 05609/628-100